

FUT upphandlings identifikations nummer (FUT id nr)	Objektbenämning / uppdrag (namn på upphandlingen)	Beskrivning/ omfattning	Typ av arbete	Projekt / utbyggnadsdel	För deltagande krävs registrering hos konsultmäklare eller i kvalificeringssystem.	Enbart leverantörer som är prekvalificerade i TransQ kan delta, registrering på kod enligt nedan.	Entreprenad-form	Planerad kvalificering av leverantörer	Planerat utskick av förfrågningsunderlag	Planerad anbuds-infördran	Planerad uppdragsstart	Bedömd kostnad MSEK	Prognos-säkerhet för upphandlings-tider	Kommentar
2651	Byggtreprenad 7 stationer (Sofia, Hammarby kanal, Gullmarsplan, Slakthuset, Sickla, Järla och Nacka C)	Entreprenaden omfattar stomkompletteringar och installationer för entréer, biljetthallar, mellanplan, perronger, teknikplan, servicetunnel, ventilationsschakt, brandschakt mm. vid stationer	Bygg-entreprenad	Nacka-söderort	Prekvalificering krävs i TransQ	Ja TransQ kod 9.4.1 – 9.4.9 eller 9.4.99	Total-entreprenad	2021-01-20	2021-06-15	2022-03-01	2022-06-01	600-700	Röd - uppgifter ej säkra	Denna entreprenad ersätter tidigare tre upphandlingar av byggtreprenader avseende: - Sofia & Hammarby kanal - Gullmarsplan & Slakthuset - Sickla, Nacka och Järla
3711	Station Hagastaden. Berg- och anläggning samt bygg- och installationsentreprenad för komplett station.	Entreprenaderna omfattar bl.a. bergschakt för tunnlar, plattformsrums, vertikalschakt. Arbeten med tyngre stål- och betongstommar för station Hagastaden samt anslutande tunnlar mot Odenplan och Hagalund. Mark- och grundläggningsarbeten för biljetthallar.	Berg- och anläggning, samt bygg- och installationsentreprenad	Arenastaden	Prekvalificering krävs i TransQ	Ja TransQ kod 9.4.1 – 9.4.9 eller 9.4.99	Utförande-entreprenad	Klar	Upphandling pågår	2020-11-20	2021-Q1	> 1 000	Grön - säker (inom 3 månader)	Miljödom - erhållen maj 2018 Järnvägsplan - beräknad laga kraft vunen i juli 2021
3717	Berg- och anläggningsentreprenad Arenastaden - Södra Hagalund. Arbetstunnel och huvudtunnel.	Entreprenaderna omfattar bl.a. iordningsställande av etableringsområde, utförande av arbetstunnel, bergschakt för huvudtunnlar på sträckan Arenastaden till Södra Hagalund, plattformsrums, vertikalschakt. Arbeten med tyngre stål- och betongstommar för stationerna Arenastaden och Södra Hagalund samt anslutande tunnel mot Hagastaden. Mark- och grundläggningsarbeten för biljetthallar.	Berg- och anläggningsentreprenad	Arenastaden	Prekvalificering krävs i TransQ	Ja TransQ kod 9.4.1 – 9.4.9 eller 9.4.99	Utförande-entreprenad	Pågår	Upphandling pågår	2021-01-28	2021-Q2	>1 000	Grön - säker (inom 3 månader)	Sammanslagning av 3716, 3712 och 3713. Nytt entreprenad id 3717. Miljödom - erhållen maj 2018 Järnvägsplan - beräknad laga kraft vunen i juli 2021
3727	Bygg, installation, tele, styr (BITS)	Entreprenaden omfattar bygg- och installationsentreprenad Södra Hagalund och Arenastaden samt genomgående tele/ styr för hela Gula linjen. Entreprenaden omfattar bl.a. stomkompletteringar med lättväggar, väggpaneler, smide, glaspartier, undertak, golv och övriga ytskikt. Installationer för värme, vatten, avlopp, sprinkler, ventilation, belysning, el/tele/styr, hissar, rulltrappor för komplett	Bygg- och installationsentreprenad	Arenastaden	Prekvalificering krävs i TransQ	Ja TransQ kod 9.4.1 – 9.4.9 eller 9.4.99	Utförande-entreprenad	2023-Q2	2023-Q3	2024-Q2	2024-Q3	>1 000	Röd - uppgifter ej säkra	Sammanslagning av 3722, 3723 och 3728. Nytt entreprenad id 3727. Miljödom - erhållen maj 2018 Järnvägsplan - beräknad laga kraft vunen i juli 2021
3742	BEST-montage	Entreprenaden omfattar montagearbeten för ny spår- och växelmontage, strömskeneanläggning, lågspänningsinstallationer i spårtunnlar, signaler mm	BEST	Arenastaden	Prekvalificering krävs i TransQ	Ja TransQ kod 9.1.1	Utförande-entreprenad	2023-Q1	2023-Q1	2023-Q4	2024-Q1	200-400	Röd - uppgifter ej säkra	
3745	LS Hälsingehöjden	Ombyggnation av befintlig likriktarstation i Hälsingehöjden	Bygg och installation, el	Arenastaden					Q2 2021	Q3 2021	Q1 2022	<50	Röd - uppgifter ej säkra	Ny entreprenad
4715	Betongtunnel Veddesta	Betongtunnel	Anläggningsentreprenad	Barkarby	Prekvalificering krävs i TransQ	Ja TransQ kod 7	Totalentreprenad	2023-01-01	2023-03-02	2023-10-31	2023-12-29	40	Röd - uppgifter ej säkra	Ny entreprenad
4721	Bygg- och installation, Järfällatunneln (huvudtunnel) med stationer	Innefattar stomkomplettering, installationer (el på stationen samt VVS, VA, brand, Styr och övervakning mm) och tele	Bygg- och installationsentreprenad	Barkarby	Prekvalificering krävs i TransQ	Ja TransQ kod 9.4.1 – 9.4.9 eller 9.4.99	Utförande-entreprenad	Klar	Upphandling pågår	2021-02-01	2021-03-01	500-1 000	Grön - säker (inom 3 månader)	
4743	EI 400 V, bana, strömskena, objektkanalisation Järfällatunneln	EI 400 V i tunnel, bana, strömskena och objektkanalisation	BEST	Barkarby	Prekvalificering krävs i TransQ	Ja TransQ kod 9.1.1	Utförande-entreprenad	Kvalificering av leverantör görs i samband med utvärdering av anbud	2021-01-04	2021-06-30	2021-10-01	250-300	Grön - säker (inom 3 månader)	Kvalificeringssteget görs ej i förväg utan i samband med upphandlingen. Inga särskilda kvalificeringshandlingar kommer att skicka EI 400V och Bana, strömskena, objektkanalisation är numera sammanslagna till en entreprenad. Tidigare upphandlingsID 4742 ingår nu i 4743.
4744	Signal	Signal	BEST	Barkarby	Prekvalificering krävs i TransQ	Ja TransQ kod 9.1.1	Utförande-entreprenad	2021-01-04	2021-04-01	2021-09-30	2022-01-01	25	Gul - relativt säkra uppgifter	
5711	Betongtunnel under Kvicksundsvägen	Innefattar i huvudsak förberedande arbeten, spont, jord- och bergschakt inkl. injektering och förstärkningsarbeten. Ledningsomläggning	Berg- och anläggningsentreprenad	Depå	Prekvalificering krävs i TransQ	Ja TransQ kod 9.4.1 – 9.4.9 eller 9.4.99	Utförande-entreprenad	Klar	Upphandling pågår	2021-01-25	2021-Q1	75-125	Grön - säker (inom 3 månader)	Miljödom och Järnvägsplan beräknas erhållas 2020-Q4
5712	Arbetstunnel Örbyleden (exkl. betongtunnel)	Innefattar i huvudsak förberedande arbeten, spont, jord- och bergschakt inkl. injektering och förstärkningsarbeten.	Berg- och anläggningsentreprenad	Depå	Prekvalificering krävs i TransQ	Ja TransQ kod 9.4.3	Utförande-entreprenad	Klar	Upphandling pågår	2021-01-13	2021-Q1	50-100	Grön - säker (inom 3 månader)	Miljödom och Järnvägsplan beräknas erhållas 2020-Q4
5713	Huvudtunnel, anslutningsspår och uppställningshall inkl inredning och installationer i tunnelrum	Bergschakt, huvudsakligen under jord. Stomkompletteringar kan bli en del av entreprenaden. Installationer i arbets- och servicetunnel, anslutningsspår och uppställningshall under jord. (Sprinkler, arbetsbelysning mm)	Berg- och anläggningsentreprenad	Depå	Prekvalificering krävs i TransQ	Ja TransQ kod 9.4.1 – 9.4.9 eller 9.4.99	Utförande-entreprenad	Kvalificering av leverantör görs i samband med utvärdering av anbud	2021-04-15	2021-Q4	2022-Q1	600-700	Gul - relativt säkra uppgifter	Miljödom och Järnvägsplan beräknas erhållas 2020-Q4 Tidigare entreprenad 5726, inredning och installationer i tunnelrum, inarbetas i 5713
5721	Utbyggd uppställningshall, monteringshall, verkstadsplatser samt ny städ- och uppställningshall	Befintlig uppställningshall ovan mark byggs ut med uppställningsplats för 4 tåg. Förlängning av befintlig saneringshall. En ny verkstad (C30) cirka 80x10 m. Ny uppställningshall ovan mark med	Bygg- och installationsentreprenad	Depå	Prekvalificering krävs i TransQ	Ja TransQ kod 9.4.1	Total-entreprenad	Klar	Upphandling pågår	Utvärdering pågår	2020-Q3	800-1000	Grön - säker (inom 3 månader)	Entreprenaden inkluderar även tidigare entreprenader med ID nummer 5722,5723 och 5724.
5740	BEST (Bana, EI, Signal och Tele) Utbyggd depå i Högdalen	Entreprenaden omfattar BEST installationer och tillhörande kanalisation, kraftkablar 33 kV, utbyggnad av befintligt depåställe och ny kopplingscentral ovan jord.	BEST	Depå	Prekvalificering krävs i TransQ	Ja TransQ kod 9.1.1	Utförande-entreprenad	2020-11-30	2021-05-31	2021-11-01	2022-01-31	100-300	Grön - säker (inom 3 månader)	Miljödom och Järnvägsplan beräknas erhållas 2020-Q4

7711	Spår- och servicetunnel Kungsträdgården (Ktg)	Entreprenaden omfattar bergschakt för spår- och servicetunnlar på Blasieholmen. Även betongarbeten samt anslutande markarbeten ingår.	Berg- och anläggningsentreprenad	Södermalm	Prekvalificering krävs i TransQ	Ja TransQ kod 9.4.3	Utförandeentreprenad	Upphandling pågår	Upphandling pågår	2021-01-04	2020-02-15	300-500	Grön - säker (inom 3 månader)	Upphandlingen görs om efter att ha avbrutits. Kvalificering och anbudsgivning planeras att göras samtidigt.
7715	Anläggningsentreprenad Sofia	I uppdraget ingår bergschakt för spårtunnel, stationsutrymmen, betongarbeten samt anslutande markarbeten.	Berg- och anläggningsentreprenad	Södermalm	Prekvalificering krävs i TransQ	Ja TransQ kod 9.4.1 – 9.4.9 eller 9.4.99	Utförandeentreprenad	Genomförd	Upphandling pågår	Utvärdering pågår	2020-10-30	500-1000	Grön - säker (inom 3 månader)	
7716	Anläggningsentreprenad Hammarby kanal	I uppdraget ingår bergschakt för spårtunnel, stationsutrymmen, betongarbeten samt anslutande markarbeten.	Berg- och anläggningsentreprenad	Södermalm	Prekvalificering krävs i TransQ	Ja TransQ kod 9.4.1 – 9.4.9 eller 9.4.99	Utförandeentreprenad	Kvalificering av leverantör görs i samband med utvärdering av anbud	2021-03-01	2021-10-01	2022-Q1	500-1000	Grön - säker (inom 3 månader)	
8714	Anläggningsentreprenad. Sickla	I uppdraget ingår bergschakt för spårtunnel, stationsutrymmen, betongarbeten samt anslutande markarbeten.	Berg- och anläggningsentreprenad	Nacka	Kvalificering krävs i TransQ	Ja TransQ kod 9.4.1 – 9.4.9 eller 9.4.99	Utförandeentreprenad	Kvalificering av leverantör görs i samband med utvärdering av anbud	2020-11-15	2021-05-31	2021-12	500-10000	Grön - säker (inom 3 månader)	
8715	Anläggningsentreprenad Järla	I uppdraget ingår bergschakt för spårtunnel, stationsutrymmen, betongarbeten samt anslutande markarbeten.	Berg- och anläggningsentreprenad	Nacka	Kvalificering krävs i TransQ	Ja TransQ kod 9.4.1 – 9.4.9 eller 9.4.99	Utförandeentreprenad	Kvalificering av leverantör görs i samband med utvärdering av anbud	2021-06-15	2022-01-15	2022-Q2	500-1000	Röd - uppgifter ej säkra	
8716	Anläggningsentreprenad Nacka	I uppdraget ingår bergschakt för spårtunnel, stationsutrymmen, betongarbeten samt anslutande markarbeten.	Berg- och anläggningsentreprenad	Nacka	Prekvalificering krävs i TransQ	Ja TransQ kod 9.4.1 – 9.4.9 eller 9.4.99	Utförandeentreprenad	Genomförd	Upphandling pågår	2020-11-16	2021-Q3	500-1000	Grön - säker (inom 3 månader)	
9712	Anläggningsentreprenad Slakthusområdet / Sockenplan etapp 2	Anläggningsarbeten: I uppdraget ingår bergschakt för spårtunnel, stationsutrymmen, betongarbeten inkl projektering, omläggning av vägar, geokonstruktioner inkl projektering, samt anslutande markarbeten.	Berg- och anläggningsentreprenad	Söderort	Prekvalificering krävs i TransQ	Ja TransQ kod 9.4.1 – 9.4.9 eller 9.4.99	Utförandeentreprenad	Kvalificering av leverantör görs i samband med utvärdering av anbud	2021-09-27	2022-Q2	2022-Q2/Q4	500-1000	Röd - uppgifter ej säkra	
9713	Anläggningsentreprenad Sockenplan etapp 3	Anläggningsarbeten: I uppdraget ingår betongtråg, mark- och vägarbeten, injektering, jord- och bergschakt, mm	Berg- och anläggningsentreprenad	Söderort	Prekvalificering krävs i TransQ	Ja TransQ kod 9.4.1 – 9.4.9 eller 9.4.99	Utförandeentreprenad	2028-Q3	2028-Q3	2029-Q1	2029-Q2	50-100	Röd - uppgifter ej säkra	
9715	Anläggningsentreprenad Gullmarsplan	Anläggningsarbeten: I uppdraget ingår bergschakt för spårtunnel, stationsutrymmen, vertikalschakt för att ansluta till bef. station, betongarbeten inkl projektering samt anslutande markarbeten	Berg- och anläggningsentreprenad	Söderort	Prekvalificering krävs i TransQ	Ja TransQ kod 9.4.1 – 9.4.9 eller 9.4.99	Utförandeentreprenad	Pågår	pågår	2021-03-14	2021-05-31	> 1 000	Grön - säker (inom 3 månader)	
15015	Klottersanering	Uppdraget omfattar klottersanering, färgborttagning, högtryckstvätt, borttagning av affischer och klisterlappar samt liknande arbeten inom Beställarens arbetsområden	Övrigt	Gemensamt	Ingen registrering eller prekvalificering krävs	Ej aktuellt	Tjänst	Ej aktuell	2020-11-01	uppgifter kompletteras	uppgifter kompletteras	?	Grön - säker (inom 3 månader)	Upphandling planeras att göras om efter överprövning
15022	Projektering av järnvägsplan, MKB och systemhandling Älvsjö	Projektering av järnvägsplan, underlag för detaljplan, MKB, underlag för tillståndsansökningar samt systemhandling/-ar för projekt tunnelbana till Älvsjö	Tjänst	Älvsjö			Tjänst		2021-Q3	2021-Q4	2022-Q1	250-300	Röd - uppgifter ej säkra	Avgränsning ej definierad ännu
15023	Ramavtal Hotell - Söder/Norr	Hotellvistelse för tredje man	Tjänst	Gemensamt	Ingen registrering eller prekvalificering krävs	Ej aktuellt	Tjänst	Ej aktuell	2020-10-15	uppgifter kompletteras	uppgifter kompletteras		Grön - säker (inom 3 månader)	
15024	Ramavtal Lägenhetshotell - Söder/Norr	Lägenhetshotells vistelse för tredje man	Tjänst	Gemensamt	Ingen registrering eller prekvalificering krävs	Ej aktuellt	Tjänst	Ej aktuell	2020-11-01	uppgifter kompletteras	uppgifter kompletteras		Grön - säker (inom 3 månader)	
15025	Ramavtal Kontorshotell - Söder/Norr	Kontorshotell för tredje man	Tjänst	Gemensamt	Ingen registrering eller prekvalificering krävs	Ej aktuellt	Tjänst	Ej aktuell	2020-11-15	uppgifter kompletteras	uppgifter kompletteras		Grön - säker (inom 3 månader)	
26611	Vertikaltransporter-Höghastighetshissar	Entreprenaden omfattar 19 st höghastighetshissar för stationerna Sofia, Gullmarsplan och Nacka C på sträckan Kungsträdgården - Nacka/söderort	Installationsentreprenad	Nacka-söderort	Prekvalificering krävs i TransQ		Totalentreprenad	2022-07-01	2022-08-01	2022-12-01	2023-02-01	100-200	Gul - relativt säkra uppgifter	
26721	Vertikaltransporter - Hissar	Entreprenaden omfattar 21 st vertikallissar för samtliga 7 stationer på sträckan Kungsträdgården - Nacka/söderort.	Installationsentreprenad	Nacka-söderort	Prekvalificering krävs i TransQ	Ja TransQ kod 4.2.7	Totalentreprenad	2022-07-01	2022-08-01	2022-12-01	2023-02-01	50-75	Röd - uppgifter ej säkra	
26722	Vertikaltransporter - Snedbanehissar	Entreprenaden omfattar 12 st snedbanehissar för samtliga 7 stationer på sträckan Kungsträdgården - Nacka/söderort	Installationsentreprenad	Nacka-söderort	Prekvalificering krävs i TransQ	Ja TransQ kod 4.2.7	Totalentreprenad	2022-07-01	2022-08-01	2022-12-01	2023-02-01	50-75	Röd - uppgifter ej säkra	
26723	Vertikaltransporter - Rulltrappor < 30 m	Entreprenaden omfattar 44 st rulltrappor med lägre lyfthöjd än 30 meter, för samtliga 7 stationer på sträckan Kungsträdgården - Nacka/söderort	Installationsentreprenad	Nacka-söderort	Prekvalificering krävs i TransQ	Ja TransQ kod 4.2.6	Totalentreprenad	2021-07-31	2021-08-31	2021-12-31	2022-04-01	550-700	Röd - uppgifter ej säkra	
26724	Vertikaltransporter - Rulltrappor > 30 m	Entreprenaden omfattar 18 st rulltrappor med högre lyfthöjd än 30 meter, för stationerna Hammarby kanal, Slakthusområdet, Sickla, Nacka C på sträckan Kungsträdgården - Nacka/söderort	Installationsentreprenad	Nacka-söderort	Prekvalificering krävs i TransQ	Ja TransQ kod 4.2.6	Totalentreprenad	2021-07-31	2021-08-31	2021-12-31	2022-04-01	250-350	Röd - uppgifter ej säkra	

26725	Brand- och tunnelventilation	Entreprenaden omfattar Brand- och tunnelventilation för samtliga 7 stationer på sträckan Kungsträdgården - Nacka/söderort,	Installations-entreprenad	Nacka-söderort	Prekvalificering krävs i TransQ	Ja, Trans Q kod 4.3.0 4.3.1-4	Total-entreprenad	2021-03-01	2021-04-01	2021-12-31	2022-04-01	200-400	Röd - uppgifter ej säkra
26726	Installation	Entreprenaden omfattar EI, tele, styr och belysning på samtliga 7 stationer på sträckan Kungsträdgården - Nacka/söderort	Installations-entreprenad	Nacka-söderort	Prekvalificering krävs i TransQ	Ja	Total-entreprenad	2021-03-01	2021-04-01	2021-12-31	2022-04-01	700-800	Röd - uppgifter ej säkra
26727	VVS	Entreprenaden omfattar VVS på samtliga 7 stationer och linjen på sträckan Kungsträdgården - Nacka/söderort	Installations-entreprenad	Nacka-söderort	Prekvalificering krävs i TransQ	Ja TransQ kod 9.4.9	Total-entreprenad	2021-03-01	2021-04-01	2021-12-31	2022-04-01	200-300	Röd - uppgifter ej säkra
26741	Stadshagen - Anläggning- och husentreprenad	I uppdraget ingår samtliga markarbeten (inkl bergsprängning) samt husbyggnation för en ny likriktarstation ovan mark vid Stadshagen	Anläggnings- och bygg-entreprenad	Nacka-söderort	Prekvalificering krävs i TransQ	Ja	Utförande-entreprenad	2022-Q1	2022-Q2	2022-Q3	2022-Q4	5-10	Röd - uppgifter ej säkra
26743	EI 400V, Tele	Entreprenaden omfattar både 400 V's installationer (t.ex. belysning, kraftuttag) samt Teleinstallationer (t.ex stamnät optofiber, kamerainstallationer, radiosystem, IP-nätverk) i både spår- och servicetunnlarna. Entreprenaden är för sträckan Kungsträdgården - Nacka samt Sofia-Sockenplan.	BEST	Nacka-söderort	Prekvalificering krävs i TransQ	Ja TransQ kod 9.1.1	Utförande-entreprenad	2022-Q3	2022-Q4	2023-Q2	2023-Q3	50-100	Röd - uppgifter ej säkra
26745	Montage kanalisation och kabelförläggning	Entreprenaden omfattar montage av kabelstegar och kabelkonsoleer i både spår- och servicetunnlar, samt inköp och kabelförläggning av EST-kablage. Entreprenaden är för sträckan Kungsträdgården - Nacka samt Sofia-Sockenplan.	BEST	Nacka-söderort	Prekvalificering krävs i TransQ	Ja TransQ kod 9.1.1	Utförande-entreprenad	2022-Q4	2023-Q1	2023-Q3	2023-Q4	50-100	Röd - uppgifter ej säkra
267421	Bana, mark och strömskena	Sträckan Kungsträdgården - Hammarbykanal + Sofia - Sockeplan. Entreprenaden omfattar spår, strömskena, frånskiljare inklusive styrning, gångbana utmed spår samt kabelrännor i spår.	BEST	Nacka-söderort	Prekvalificering krävs i TransQ	Ja TransQ kod 9.1.1	Utförande-entreprenad	2022-Q1	2022-Q1	2022-Q3	2022-Q4	300-500	Röd - uppgifter ej säkra
267422	Bana, mark och strömskena	Sträckan Hammarby Kanal - Nacka. Entreprenaden omfattar spår, strömskena, frånskiljare inklusive styrning, gångbana utmed spår samt kabelrännor i spår.	BEST	Nacka-söderort	Prekvalificering krävs i TransQ	Ja TransQ kod 9.1.1	Utförande-entreprenad	2022-Q1	2022-Q1	2022-Q3	2022-Q4	300-500	Röd - uppgifter ej säkra
267441	Signal	Entreprenaden omfattar signalinstallationer för sträckan Kungsträdgården - Nacka samt Sofia-Sockenplan. Signalsystemet är lika det befintliga på blå tunnelbana, dvs ett Union&Switch system (reläbaserat system)	BEST	Nacka-söderort	Prekvalificering krävs i TransQ	Ja TransQ kod 9.1.1	Utförande-entreprenad	2023-Q1	2023-Q2	2023-Q4	2024-Q1	100-300	Röd - uppgifter ej säkra